gemeente gooisemeren

Gemeenteraad Gooise Meren

Informatieve vragen van feitelijke/technische aard

Van	:	Hugo Bellaart (VVD) en Freek Vos (GroenLinks)
Datum indiening	:	2 juni 2016
Betreft	:	Meetlat voor grote gemeentelijke projecten
Vraag en beantwoording is openbaar	:	(hier aangeven als u dit **niet** wilt!)
Datum toezending antwoord	:	29 juni 2016

Vragen

Naar aanleiding van de uitkomsten van het rapport van de Rekenkamercommissie over de Brede School in Bussum is een afvaardiging van raads- en commissieleden indertijd aan de slag gegaan om te zien of algemene lessen uit het rapport zijn te trekken die zich lenen voor advies over een structurele aanpak van grote projecten. Dat heeft geleid tot de Meetlat voor grote projecten waarmee aan de hand van een aantal controlevragen valkuilen mogelijk zijn te vermijden. In de fusieraad is de Meetlat nog aan de orde geweest met betrekking tot verankering in de gemeente Gooise Meren. De gemeente is en raakt betrokken bij een aantal grotere projecten.

1. Is de Meetlat inmiddels verankerd in de organisatie, en zo ja, op welke wijze?
2. Zijn er momenteel projecten lopend of in opstart, waar de Meetlat is toegepast?
3. Zo niet, is het College bereid de Meetlat in de gemeentelijke aanpak voor grote projecten te verankeren?

Antwoorden college

In de afspraken met de fusieraad is aandacht gevraagd voor (de voortgang van) projecten. Dit heeft geresulteerd in een aantal richtlijnen, waaronder het twee keer per jaar informeren van de raad via een zogenaamde risicomatrix over de 10-15 grootste projecten. In het raadsvoorstel bij het 1e Voortgangsverslag is onder andere de voortgang gemeld m.b.t. de risicomatrix van projecten. Aangegeven is dat in de voortgangsrapportage, indien van toepassing, over projecten wordt gerapporteerd op programmaniveau. In het tweede voortgangsverslag van 2016 zal over de ruimtelijke projecten worden gerapporteerd conform de eerder gemaakte afspraken en richtlijnen.

Om er voor te zorgen dat de stand van zaken van projecten makkelijk en snel inzichtelijk is, wordt er gewerkt aan een projectenboek. Dit boek bevat alle informatie van elk project met betrekking tot de financiën, planning, afspraken, risico`s en de actuele stand van zaken. Als eerste worden alle ruimtelijke projecten hierin meegenomen. De zogenaamde meetlat, die samen met de rekenkamercommissie van Bussum is ontwikkeld wordt hierbij meegenomen. Het projectenboek zal de basis vormen voor de informatie die opgenomen wordt in de verschillende P&C-producten en dus ook voor de eventuele wijzigingen en afwijkingen in een voortgangsverslag. Vanaf het tweede voortgangsverslag van 2016 zal het projectenboek als bijlage worden toegevoegd aan de voortgangsverslagen.