
Naarden buiten de Vesting 

Omgevingsanalyse Projectplan + CPP Voorlopig ontwerp Definitief ontwerp Vaststellen
Aanbesteden 

werkzaamheden
Uitvoering

1

Planning Historische Havenkom Naarden

Wie worden 
betrokken bij dit 
proces? 

Samen met 
stakeholders 
opstellen

Opstellen voorlopig 
ontwerp - inspraak

Van voorlopig 
ontwerp naar 
definitief  ontwerp -
inspraak

Definitief ontwerp + 
begroting wordt 
voorgelegd aan de 
raad. 

Aanbesteding van 
de werkzaamheden

Realisatie van het 
definitief ontwerp

Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 + 4 2021



Naarden buiten de Vesting 

Omgevingsanalyse Projectplan + CPP Voorlopig ontwerp Definitief ontwerp Vaststellen
Aanbesteden 

werkzaamheden
Uitvoering

2

Planning Optimalisatie Naardertrekvaart

Wie worden 
betrokken bij dit 
proces? 

Samen met 
stakeholders 
opstellen

Opstellen voorlopig 
ontwerp - inspraak

Van voorlopig 
ontwerp naar 
definitief  ontwerp -
inspraak

Definitief ontwerp + 
begroting wordt 
voorgelegd aan de 
raad. 

Aanbesteding van 
de werkzaamheden

Realisatie van het 
definitief ontwerp

Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 + 4 2021


