

Van	Het college van burgemeester en wethouders
Aan	De gemeenteraad
Datum B&W vergadering	9 december 2025
Zaaknummer	1484840
Portefeuillehouder	De heer H.M. Bellaart, wethouder
Onderwerp	Verwijderen staalslak De Krijgsman

1. Kennisnemen van

De planning en de kosten van het verwijderen van de staalslak in De Krijgsman.

2. Inleiding

Op 26 november 2025 heeft uw raad besloten tot verwijdering van staalslakken uit het projectgebied De Krijgsman en hiervoor financiële middelen ter beschikking te stellen. Naast de €116.000 die meegenomen wordt in de decemberwijziging heeft uw raad een exploitatiebudget van €262.242 vastgesteld voor 2026. Met de amendering van het raadsvoorstel wordt ook het Graustabiël (het product waarin staalslak is verwerkt) bij de rijbanen Grote Wiel, Kleine Wiel , De Lange Lont en De Korte Lont verwijderd. Bij de mondelinge toelichting is het totaalbedrag dat gemoeid is met de verwijdering van de staalslak te hoog aangeduid. Met deze raadsmededeling wordt duidelijkheid gegeven over de totale kosten.

3. Kernboodschap

We verwachten dat de afronding van de werkzaamheden uiterlijk in juli 2026 zal zijn. Aangezien de toepassing van nieuwe halfverharding onder bepaalde, minder koude weersomstandigheden dient plaats te vinden, kunnen die werkzaamheden, niet eerder aanvangen dan in het vroege voorjaar. De kosten van het verwijderen van Graustabiël op de locaties volgens het raadsbesluit komen uit op in totaal ruim €600.000 exclusief BTW waarvan € 378.242 exclusief BTW voor rekening van de gemeente. Door een dubbeltelling van begrote en gefactureerde bedragen zijn eerder abusievelijk bedragen van €840.000 exclusief BTW in mondelinge toelichtingen genoemd. Er zijn nadrukkelijk geen extra financiële nadelen voor de gemeente boven het genomen raadsbesluit.

4. Consequenties

Gelet op de zorgen rond het Graustabiël en de oproep tot spoedige verwijdering is het goed om nader toe te lichten waarom die werkzaamheden in De Krijgsman niet meteen kunnen plaatsvinden. Ook is het goed om duidelijk beeld te geven van de totaal kosten, waaronder de door uw Raad vastgestelde bedragen voor 2025 (€ 116.000 ex BTW) en 2026 (€262.242 ex BTW) van de kant van de gemeente.

5. Communicatie

Over de planning en de voortgang van de werkzaamheden zullen de bewoners, de bewonersvereniging en de exploitant van de horeca gelegenheid in het Bolwerk park actief worden geïnformeerd.

6. Vervolg

Na het vaststellen van de specifieke planning per locatie zullen de werkzaamheden plaatsvinden. Bij toekomstige gesprekken over de totaal kosten van de verwijdering van staalslakken in De Krijgsman bijvoorbeeld bij de bespreking met het ministerie van I en W, wordt deze genoemd zoals in deze Raadsmededeling weergegeven.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

drs. E.M. Voorhorst,
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde,
Burgemeester