

## Gemeenteraad Gooise Meren

### Informatieve vragen van feitelijke/technische aard

---

Van : **Herman de Hollander (CDA)**

Datum indiening : 20 december 2017

Betreft : Vertraging aanleggen ondergrondse inzameling afval Naarden-Vesting

Vraag en beantwoording : (hier aangeven als u dit **niet** wilt!)  
is openbaar

Datum toezending : **22 december 2017**  
antwoord

---

**Begin juni zijn er al vragen gesteld over de voortgang (lees vertraging) bij het aanleggen van de ondergrondse afvalverzamel punten in Naarden-Vesting.**

**Het antwoord was dat locatie De Kooltjesbuurt nog voor de zomer in gebruik zou worden genomen en de andere locaties snel na de zomer.**

**Inmiddels is het eind 2017, maar nog weinig zichtbare voortgang.**

#### Vragen:

##### 1) **Wat is de stand van zaken?**

#### **Antwoorden:**

Locatie		
ND001	Adriaan Dortsmanplein	gereed
ND002	Peperstraat / Westwalstraat	melding tot saneren gestart (BUSmelding),
ND004	Westwalstraat	realisatie week 3-4 2018
ND005	Kooltjesbuurt	gereed
ND007	Oude Haven	realisatie week 4-5 2018*
ND009	Oostwalstraat	afhankelijk van goedkeuring herzien ontwerp

Gezien de periode dat de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, is de planning onder voorbehoud van de weersomstandigheden.\*) afhankelijk van verplaatsen waterleiding

2) **Waarom is er wederom vertraging?**

**Antwoorden:**

Na afronding van de zienswijzeprocedure is de Grondstoffen- en Afvalstoffendienst (GAD) aan de slag gegaan om alle vergunningen te realiseren en met alle nutsbedrijven afspraken te maken, dat de plaatsing uitgevoerd kan worden. Dit alles neemt meer tijd in beslag dan was voorzien, met name de werkzaamheden met de nutsbedrijven zijn tijdrovend. Daarbij komt dat bij de locatie ND002 aan de Peperstraat / Westwalstraat bodemverontreiniging is aangetroffen en de noodzakelijke procedures in gang zijn gezet. Naar verwachting kan deze locatie in maart 2018 gerealiseerd worden. Bij ND007 aan de Oude Haven wordt de waterleiding omgelegd. Bij locatie ND009 aan de Oostwalstraat moest voor de realisatie en het legen van de ondergrondse container een boom gesnoeid worden. De eigenaar van de boom (Stichting Monumentenbezit) ging hier niet mee akkoord. Er is een aangepast ontwerp opgesteld en dit voorstel ligt bij de Stichting monumentenbezit. Zodra zij akkoord gaat met het voorstel wordt de vergunningaanvraag opnieuw ingediend.

3) **Hoe gaat u bewoners in Naarden-Vesting op de hoogte houden van de reden van vertragingen en van de (aangepaste) planning?**

**Antwoorden:**

In november 2017 heeft het bewonersplatform na navraag een update over de plaatsing van de ondergrondse containers van de GAD ontvangen. De afdeling communicatie van de GAD gaat in week 52 2017 het NaarderNieuws en het bewonersplatform informeren zodat zij een bericht op de website kunnen zetten. Het bericht wordt ook op de GAD website geplaatst.