

**Bijlage: Financiële paragraaf Afronding project verbouwing gemeentehuis**

Kostenplaats	Budget	Begrotingswijziging n.a.v. 1e VV-2017	Totaal budget	Totaal Uitgaven
<b>Exploitatie</b>				
Incidentele kosten en inrichting tijdelijke huisvesting Gooise Meren	€ 1.453.261	€ 855.000	€ 2.308.261	€ 2.230.836
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.453.261</b>	<b>€ 855.000</b>	<b>€ 2.308.261</b>	<b>€ 2.230.836</b>
<b>Investerings</b>				
Huisvesting GM meubilair	€ 600.000		€ 600.000	€ 587.194
Huisvesting GM bouwkundig	€ 2.703.000		€ 2.703.000	€ 2.764.612
Huisvesting GM installaties	€ 2.250.000		€ 2.250.000	€ 2.209.573
Huisvesting GM AV apparatuur	€ 100.000	€ 165.000	€ 265.000	€ 267.909
HR +++ glas	€ 400.000		€ 400.000	€ 400.000
Inrichting buitenterrein	€ 100.000		€ 100.000	€
<b>Totaal</b>	<b>€ 6.153.000</b>	<b>€ 165.000</b>	<b>€ 6.318.000</b>	<b>€ 6.229.288</b>
<b>Totaal exploitatie + investeringen</b>	<b>€ 7.606.261</b>	<b>€ 1.020.000</b>	<b>€ 8.626.261</b>	<b>€ 8.460.124</b>
Nog te verwachten kosten 2018				€ 374.095
Tekort			<b>€207.957</b>	
<b>Totaal Generaal</b>			<b>€8.834.218</b>	<b>€8.834.218</b>