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1. Kennisnemen van 

1. De stand van zaken wat betreft de realisatie van een vervangende zwemvoorziening bij 

Naarderheem en de sluiting van het zwembad van Sportcentrum De Lunet. 

 

2. Inleiding 

De gemeente werkt momenteel samen met Vivium Zorggroep aan een nieuwe (vervangende) 

zwemvoorziening op het terrein van Naarderheem. Dit komt voort uit het gegeven dat 

Sportcentrum De Lunet en i.h.b. het bijbehorende zwembad gedateerd en nagenoeg afgeschreven 

zijn. Van de voorgenomen sluiting van het zwembad in de Lunet is reeds melding gedaan in de 

Perspectiefnota 2024-2027 en het College Uitvoeringsprogramma 2023-2026. Voorlopig 

uitgangspunt van het college is om het zwembad in de Lunet te sluiten per 1 januari 2027. Daarom 

starten we nu ook het project sloop en herontwikkeling van de bestaande Lunet op. Over deze 

onderwerpen willen wij u met deze raadsmededeling informeren. 

 

3. Kernboodschap 

Het college streeft naar behoud van een zwemvoorziening (kleinschalig doelgroepenbad) in 

Naarden. Het maatschappelijke en sociale karakter van de huidige Lunet en de (nagenoeg) 

maximale bezetting van zwembad de Zandzee in Bussum geven hiertoe mede aanleiding. 

Vivium/Naarderheem is inmiddels gestart met de bouw van een nieuw revalidatiecentrum. Intentie 

is dat het nieuwe centrum in 2026 opgeleverd wordt. Naarderheem heeft behoefte aan een 

kleinschalige zwemvoorziening voor haar revalidanten. De realisatie van een zwemvoorziening die 

ook gebruikt kan worden door andere inwoners van Naarden past goed in de filosofie van 

Naarderheem om betekenis te hebben voor de buurt en onderdeel van de samenleving te zijn 

(inclusiviteit). Naarderheem ziet voor zichzelf geen rol in de exploitatie van een nieuw zwembad. 

 

De gemeente werkt momenteel samen met Naarderheem aan de beoogde invulling van de nieuwe 

zwemvoorziening bij Naarderheem ter vervanging van zwembad de Lunet. We willen hiermee 

synergiekansen benutten. In het bestemmingsplan voor Naarderheem is hier al rekening mee 

gehouden en er is ruimte op het terrein gereserveerd. Met Naarderheem sluiten we nu een 

intentieovereenkomst af om een aantal inhoudelijke, financiële en zakelijke uitgangspunten vast te 

leggen, die we gebruiken bij de verdere uitwerking (waaronder de marktoriëntatie). U kunt hierbij 

denken aan de condities waaronder de grond aan een marktpartij ter beschikking wordt gesteld 

door Naarderheem en de gewenste beeldkwaliteit (in lijn met het nieuwe Naarderheem).  

 

Uitgangspunt van gemeente en Naarderheem is dat de ontwikkeling, het eigendom, beheer & 

exploitatie in zijn totaliteit bij een marktpartij worden belegd. Zonder gemeentelijke 

exploitatiebijdrage. We gaan daartoe de komende periode de financiën in beeld brengen. We 

stellen onder meer een investeringsraming op voor het nieuwe zwembad, inclusief 
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businesscase/exploitatiebegroting. Dat gebruiken we voor een verkennend marktonderzoek 

(marktoriëntatie).  

 

De toekomst van de sporthal is nog onduidelijk. Parallel aan de uitwerking van de nieuwe 

zwemvoorziening doen we onderzoek naar renovatie of nieuwbouw van de sporthal . De sporthal 

houden we – indien nodig – na 2027 open. De capaciteit van de sporthal is namelijk nodig voor o.a. 

het geven van bewegingsonderwijs door verschillende scholen.  

 

Na sluiting van zwembad de Lunet valt ruimte vrij op het Sportpark Naarden. Dit kan na 2027 een 

nieuwe invulling krijgen. De inrichting van het sportpark en de omliggende ruimte (o.a. 

parkeerplaatsen, skatebaan en evt. wissellocatie onderwijs) kunnen dan geoptimaliseerd worden. 

Hierbij worden ook andere ontwikkelingen aan de Amersfoortsestraatweg betrokken. Dit staat los 

van de realisatie van een nieuwe zwemvoorziening en de sluiting van het zwembad in de Lunet en 

hiervoor wordt een aparte startnotitie opgesteld die na de zomer aan uw raad wordt aangeboden.  

 

4. Consequenties 

Als voorlopig uitgangspunt hanteert het college 1 januari 2027 als datum om het zwembad van 

Sportcentrum de Lunet te sluiten. Per die datum worden alle overeenkomsten en financiële 

betrekkingen met Sportfondsen Naarden beëindigd. In een latere fase zal in overleg met 

Sportfondsen Naarden een definitieve datum bepaald worden, waarbij een opzegtermijn van 

minimaal een jaar in acht zal worden genomen. Het doel van deze afspraken is om de afbouw en 

sluiting van de accommodatie gezamenlijk goed voor te bereiden. De datum zal gekoppeld worden 

aan de planning van de nieuwbouw. Het streven van het college is om de continuïteit voor de 

gebruikers te waarborgen en dus een soepele overgang van het oude naar het nieuwe zwembad te 

bewerkstelligen. Wat betreft de sporthal, maken we met Sportfondsen Naarden afzonderlijke 

afspraken met betrekking tot de instandhouding en exploitatie.  

 

De begroting is vanaf 2026 structureel afgeraamd met € 250.000,-. De aframing voor 2026 wordt 

teruggedraaid in de programmabegroting 2025, omdat de sluiting pas geëffectueerd wordt met 

ingang van 2027 in plaats van 2026. Naar verwachting is het nieuwe bad nog niet gereed in 2026 en 

er moet een contractuele opzegtermijn in acht genomen worden. Dit heeft een incidenteel nadelig 

effect van € 250.000 in 2026. De sluiting van het zwembad van de Lunet leidt in 2027 tot een 

eenmalige afschrijvingslast van de resterende boekwaarde op dat moment. 

 

5. Communicatie 

Er zijn op ambtelijk niveau verkennende gesprekken gevoerd met Sportfondsen Naarden, 

Naarderheem, diverse buiten- en binnensportverenigingen, zwemverenigingen en andere huurders 

van ruimten in de Lunet (o.a. dans, yoga en kinderopvang). Daarmee zijn deze organisaties op de 

hoogte van deze ontwikkeling. Ook zijn de wensen van deze partijen bekend. In de uitwerking van 

de nieuwe zwemvoorziening bekijken we, voor zover relevant, of en zo ja hoe aan deze wensen 

voldaan kan worden. 

 

6. Vervolg 

We verwachten eind dit jaar bij u terug te komen met de (tussen)uitkomsten en eventuele 

alternatieve scenario’s en denkrichtingen.  
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De globale planning m.b.t. de realisatie van het nieuwe zwembad en de sluiting van de Lunet is als 

volgt: 

 

Uitwerking    2024 

Marktpartij contracteren  2024/2025 

Ontwerp     2025 

Realisatie     2026 

Ingebruikname nieuwe bad  2027 

Sluiting zwembad De Lunet  2027 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 
 
 
 
 
drs. E.M. Voorhorst, 
Gemeentesecretaris 

 
 
 
 

drs. H.M.W. ter Heegde, 
Burgemeester 

  

 

 

 


