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Onderwerp Aanvullende informatie over warmtenet Muiderberg

1. Kennisnemen van
 De rollen van de verschillende partijen met betrekking tot het project 

Warmtenet Muiderberg; 
 De wijze waarop het project te zijner tijd wordt gefinancierd;
 De processtappen die de initiatiefnemer moet doorlopen tot aan financial 

close in 2026.

2. Inleiding
Op 10 september heeft het college de raad in een verdiepingsavond bijgepraat 
over de voortgang van het warmtenet in Muiderberg. De aanleiding vormde het 
collegebesluit van 9 september over de beantwoording van het 
‘ondersteuningsverzoek’ van Wattnu d.d. 1 juli. Op 11 september bent u 
hierover per Raadsmededeling  (kenmerk 1421772) geïnformeerd. Tijdens de 
verdiepingsavond konden niet alle vragen worden beantwoord. In deze 
Raadsmededeling lichten we bovenstaande drie elementen nader toe, mede op 
basis van informatie ingewonnen bij Wattnu.

3. Kernboodschap
In deze raadsmededeling gaan we achtervolgens in op de verschillende rollen, 
de financiering en het proces. 

De rollen van partijen

Warmtebedrijf Muiderberg B.V.
Zoals toegelicht op de website van het Warmtenet Muiderberg, is 
Energiecoöperatie Gooise Meren Wattnu U.A. (‘Wattnu’) 100% aandeelhouder 
van Warmtebedrijf Muiderberg B.V. (‘WM’).  WM is een besloten vennootschap 
die het warmtenet in de toekomst namens Wattnu zal aanleggen en exploiteren. 
Het doel van WM is niet het maken van winst maar het kostendekkend leveren 
van warmte aan de deelnemende bewoners van Muiderberg. WM is reeds in 
202o opgericht naar aanleiding van de vervanging van het riool in de Eikenlaan, 
waar bij wijze van pilot alvast buizen voor een warmtenet in de straat zijn  
gelegd. De rol van de BV is nu nog puur juridisch en financieel: het afsluiten van 
contracten, het aanvragen van subsidies en vergunningen en het aangaan van 
leningen of garanties. Activiteiten en financiële verplichtingen voor het 
warmtenet Muiderberg blijven op deze manier gescheiden van de andere 
activiteiten van Wattnu. Na de aanleg van het warmtenet zullen inwoners voor 
hun dienstverlening met dit bedrijf te maken hebben en niet rechtstreeks met 
Wattnu. 

https://warmtenetmuiderberg.nl/feiten-en-duidelijkheid-over-warmtenet-muiderberg/
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Projectraad Wattnu
Als enige aandeelhouder beslist Wattnu over de uitgangspunten en 
randvoorwaarden waarbinnen WM het warmtenet in de toekomst kan aanleggen 
en exploiteren. Wattnu is een energiecoöperatie van inwoners van Gooise 
Meren. Voor het warmtenet Muiderberg heeft Wattnu een zogenoemde 
‘projectraad’ ingericht, waarin bewoners van Muiderberg en toekomstige 
afnemers van het warmtenet zitting hebben. Het bestuur van Wattnu legt 
verantwoording af over het gevoerde beleid en draagt voorgenomen besluiten 
voor aan de projectraad, conform de statuten van Wattnu. In de 
ontwikkelingsfase betreft dit alle belangrijke besluiten over techniek, 
financiering, bewonerspropositie, opweklokatie, businesscase etc. In de 
exploitatiefase zal dit ook gaan over andere aspecten zoals de tarieven, 
investeringen en het benoemen van de bestuursleden van WM. 

Rol van gemeente in bestuur WB na financiering
Wattnu is de enige aandeelhouder van WM. Als de gemeente een garantstelling 
en/of lening verstrekt,  is het wenselijk dat zij een prioriteitsaandeel in WM 
verkrijgt. Een prioriteitsaandeel geeft de gemeente het recht om mee te 
besluiten op een aantal nader benoemde onderwerpen. 
Daarnaast krijgt de gemeente als zekerheid een pandrecht op de aandelen 
(eigendom van Wattnu). Als WM haar verplichtingen niet nakomt (bijvoorbeeld 
de rente niet betaalt) kan de gemeente de aandelen van Wattnu uitwinnen en/of 
de zeggenschap overnemen.

Overige rollen gemeente
Naast een rol in de financiering van het Warmtebedrijf heeft de gemeente ook 
nog andere rollen bij de aanleg en exploitatie van het warmtenet Muiderberg:

 de Wet collectieve warmte (Wcw) en de Wet gemeentelijke instrumenten 
warmtetransitie (Wgiw), die beide ingaan in 2026, zullen de gemeente 
specifieke bevoegdheden geven om in wijken de voorwaarden te 
scheppen voor de levering van collectieve warmte en om de levering van 
aardgas in de toekomst stop te zetten. Het Warmtenet Muiderberg is pas 
mogelijk als de gemeente dit door de uitoefening van deze 
bevoegdheden mogelijk maakt. Besluitvorming hierover in college en 
raad is te verwachten als de genoemde wetten van kracht zijn;

 de gemeente is het bevoegde gezag voor de omgevingsvergunning. 
Vergunningverlening is met name van toepassing op het gebouw dat 
nodig zal zijn voor de opwekinstallatie; 

 de gemeente voert regie over de ondergrond. Daarbij coördineert zij de 
afstemming tussen de diverse partijen die kabels en leidingen in de 
ondergrond hebben;

 de gemeente faciliteert de aanleg van warmteleidingen gelijktijdig met 
de rioolrenovatie  in delen van Muiderberg.

De financiering
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Voor het warmtenet heeft het WM een business case opgesteld die in de 
ontwikkelfase periodiek wordt bijgesteld, naarmate de ontwerpen en 
kostenramingen stapsgewijs nauwkeuriger worden uitgewerkt. Het doel van de 
verdere planontwikkeling is uiteindelijk de aannames waarop de businesscase 
nu nog is gebaseerd te vervangen door “harde” cijfers gebaseerd op afspraken, 
offertes en contracten. Pas dan is er voldoende onderbouwing voor een go- of no 
go-beslissing en het moment van ‘financial close’. 
De businesscase kent uitgaven en inkomsten. Aan de uitgavenkant staan de 
investeringen die eenmalig moeten worden gedaan in de ontwikkeling en de 
aanleg van het netwerk en de installaties (Capex), alsmede de operationele 
kosten (Opex) gedurende de gehele levensduur van het warmtenet, geschat op 
minimaal 30 jaar. De betalingen van de afnemers - de inwoners van Muiderberg 
met een aansluiting - vormen de inkomstenkant. Minimaal 70% van de 
bewoners moet meedoen om het project rendabel te maken. Omdat de 
verwachte inkomstenstroom niet voldoende is om de uitgaven te dekken en er 
een ‘onrendabele top’ wordt verwacht, kan subsidie van de rijksoverheid worden 
verkregen, de zogenoemde WIS-subsidie. Daarnaast kunnen ook bewoners 
subsidie krijgen voor de eenmalige investering die in hun woning nodig is.

De financiering van het warmtenet kent de volgende bouwstenen:
 De lening van € 1,5 mln van de gemeente, verstrekt in 2021, die het 

Warmtebedrijf in staat heeft gesteld een deel van de ontwikkelkosten te 
dekken en de warmteleiding in de Eikenlaan aan te leggen. Deze lening 
moet na financial close worden terugbetaald. De gemeente heeft een 
pandrecht gevestigd op de bezittingen van WM, maar de waarde hiervan 
zal niet voldoende zijn om de volledige schade voor de gemeente te 
dekken als het project onverhoopt niet doorgaat.

 De lening van € 1,25 mln van het Ontwikkelfonds Warmte van Energie 
Samen, bestemd voor het dekken van (de resterende) ontwikkelkosten. 
Ook deze lening moet na financial  close worden terugbetaald, maar zal 
worden kwijtgescholden als het project niet door gaat.

 Een investeringslening die WM wil afsluiten bij de BNG, NWB of een 
vergelijkbare bank met een lange looptijd om de investeringskosten te 
dekken. Aflossing en rente wordt betaald uit de inkomsten die het 
Warmtebedrijf heeft uit de warmtelevering aan de bewoners van 
Muiderberg. 

 Een garantstelling die WM bij de gemeente wil aanvragen voor de 
hierboven genoemde investeringslening bij de BNG, waarmee de 
gemeente borg staat voor eventueel betalingsverzuim door het 
Warmtebedrijf;

 Een achtergestelde lening die WM bij de gemeente wil afsluiten ten 
behoeve van eigen vermogen;

 WM onderzoekt de eventuele uitgifte van obligaties of dergelijke aan 
inwoners;

 Van de rijksoverheid ontvangt het project een Warmtenetten 
Investeringssubsidie (WIS) als bijdrage in de investering en een SDE++ 
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(Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie) voor de 
exploitatie. 

Financial close is pas mogelijk als sprake is van voldoende ‘hardheid’ van de 
bedragen aan zowel de uitgavenkant als de inkomstenkant van de businesscase. 
Pas dan zal de bank instemmen met financiering. Concreet betekent dit dat de 
bedragen aan de uitgavenkant onderbouwd moeten zijn door ondertekende 
offertes van aannemers. Aan de inkomstenkant moet een een voldoende aantal 
inwoners zich hebben akkoord verklaard met warmtelevering door het 
Warmtebedrijf door middel van de ondertekening van een startovereenkomst. 
Als de bank instemt met financiering is ook voor de gemeente de weg vrij om, 
tegen haar eigen voorwaarden (zie RM 1421772, dd. 11 september 2025), in te 
stemmen met garantstelling.

De procesinrichting
In bijgevoegd schema is aangegeven waar we ons bevinden in de tijdlijn naar de 
zogenoemde financial close voor het warmtenet. De afbeelding geeft een 
geactualiseerd beeld van de genomen en nog te ondernemen procestappen 
door het Warmtebedrijf en vervangt het ‘stappenplan’ van februari 2024.

4. Consequenties
Met deze raadsmededeling verwachten we de nog bij u openstaande vragen te 
hebben beantwoord. Wij wijzen erop dat in het proces om te komen tot een 
financial close de verantwoordelijkheid ligt bij Warmtebedrijf Muiderberg en 
Wattnu. De gemeente is hierin volgend en voor haar informatie deels van het 
warmtebedrijf afhankelijk. Het projectteam van het warmtebedrijf streeft 
volledige transparantie na en is graag bereid  u nadere informatie te 
verstrekken indien u daarom vraagt. 

5. Communicatie
Op 6 oktober heeft Wattnu tijdens een bewonersavond de bewoners over de 
stand van zaken bijgepraat. In november gaat de wervingscampagne voor het 
warmtenet van start. Inwoners kunnen zich door middel van de ondertekening 
van een bindend startcontract (met duidelijke ontbindende voorwaarden) 
verzekeren van een aansluiting en warmtelevering indien het project 
daadwerkelijk gerealiseerd wordt.

6. Vervolg
Wij zullen u minimaal halfjaarlijks via een raadsmededeling over de voortgang 
berichten.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,



Pagina 5 van 5

Brinklaan 35 | Postbus 6000, 1400 HA  Bussum | 035 207 0000 | gooisemeren.nl

drs. E.M. Voorhorst,
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde,
Burgemeester

Bijlage(n)


